

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հուլիսի 20-ի N 847 - Ն որոշման

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՅԼԵՐԻ
ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

NN ը/կ	Միջոցառման անվանումը	Ակնկալվող արդյունքը	Պատասխանատու մարմինը	Միջոցառման իրականացման ժամկետը	Ֆինանսավոր- ման աղբյուրը
1	2	3	4	5	6
1.	Հիմնական+ (Basic+) ծրագրի (այսուհետ՝ ծրագիր) ձեռքբերում դոնոր կազմակերպությունից	ծրագրի փաստացի տնօրինում ՀՀ կառավարության աշխատակազմի կողմից	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	2017 թ. օգոստոսի 1-ին տասնօրյակ	Ֆինանսավորում չի պահանջվում:
2.	Տեղեկատվության փոխանակման և կառավարման էլեկտրոնային համակարգի ներդրման նպատակով ծրագրի պատասխանատուի նշանակում և աշխատանքային խմբի ձևավորում	ծրագրի ղեկավարի նշանակման և աշխատանքային խմբի ստեղծման մասին իրավական ակտ	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	2017 թ. օգոստոսի 1-ին տասնօրյակ	Ֆինանսավորում չի պահանջվում:
3.	Աշխատանքային խմբի կողմից տեսչական մարմինների գործունեությունը կարգավորող իրավական ակտերի վերլուծություն	ՀՀ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան ծրագրի բիզնես գործընթացներ	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	2018 թ. մարտի 1-ին տասնօրյակ	ՀՀ պետական բյուջե դոնոր կազմակերպություններ
4.	Աշխատանքային խմբի կողմից ծրագրի տեղայնացման նախահաշվի կազմում և ֆինանսավորման հնարավոր աղբյուրների քաջահայտում	ծրագրի ներդրման նախահաշիվ	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	2018 թ. ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ	ՀՀ պետական բյուջե դոնոր կազմակերպություններ
5.	Աշխատանքային խմբի կողմից ծրագրի տեղայնացման հաջորդական քայլերի մշակում	ծրագրի ներդրման գործողությունների պլան	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	2018 թ. ապրիլի 3-րդ տասնօրյակ	ՀՀ պետական բյուջե դոնոր կազմակերպություններ
6.	Ծրագրի ներդրման նախապատրաստական աշխատանքներ	ծրագրի տեղայնացման աշխատանքների ավարտ	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	2018 թ. հուլիսի 3-րդ տասնօրյակ	ՀՀ պետական բյուջե դոնոր կազմակերպություններ

1	2	3	4	5	6
7.	Ծրագրի վերջնական տեղադրում ՀՀ կառավարության աշխատակազմում	ծրագրի գործարկում ՀՀ կառավարության աշխատակազմում	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	2018 թ. հոկտեմբերի 3-րդ տասնօրյակ	ՀՀ պետական բյուջե դոնոր կազմակերպություններ
8.	Ծրագրի պիլոտային ներդրում	վերահսկողություն իրականացնող մեկ մարմնում ծրագրի գործարկում, հնարավոր թերությունների վերացում	ՀՀ կառավարության աշխատակազմ	2018 թ. նոյեմբերի 3-րդ տասնօրյակ	ՀՀ պետական բյուջե դոնոր կազմակերպություններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Վ. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ